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Rakentamistuotannossa kiristetään aikatauluja vuosi vuodelta suuremman voiton ai-
kaan saamiseksi. Nopeatempoisessa rakentamisessa tekijöiltä vaaditaan nopeaa pää-
töksentekokykyä, kylmähermoisuutta ja suunnitelmallisuutta. Ongelmana nopeassa 
rakentamisessa on usein logistiikan hallinnan puute. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää logistiikan hallintaa Skanska Talonrakennus 
Oy:n Etelä-Suomen toimitilayksikön rakennustyömailla. Työssä tutkittiin jo käytössä 
olevia logistiikan hallinnan työkaluja sekä niiden toimivuutta. Kerätyn tiedon avulla 
laadittiin yksi logistiikkasuunnitelma, jota voidaan soveltaa ja kehittää eri rakennus-
kohteissa. 
 
Logistiikkasuunnitelman tarkoitus on helpottaa jokapäiväistä työskentelyä sekä vähen-
tää rakentamiseen liittyviä riskitekijöitä kuitenkaan raskauttamatta jo valmiiksi melko 
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The pace of building houses has been increasing over the years in order to increase 
profits. The builders need good planning and the ability to make decisions quickly and 
calmly. Often, one of the biggest problems is a lack of logistical management skills. 
 
The objective of this study was to increase the development of logistics management 
and make a plan to be used at the Skanska Finland´s construction sites of commercial 
buildings. The study was done by researching and further developing current logistics 
management tools to make one comprehensive plan for all projects. 
 
Most of the problems faced in present day´s logistics management are poor schedul-
ing, lack of information flow, and not-on-time deliveries. The new plan will reduce 
these factors with its divided responsibilities.  
 
The aim of this logistics planning is to ease everyday working and reduce building-
related risk factors. The new logistics plan with good planning offers a good alterna-
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1.1 Työn aihe ja tavoite 
 
Asuntorakentamiseen verrattuna toimitilarakentamisen logistiikan hallinta on huomat-
tavasti haastavampaa. Asuntorakentamisessa tilat ja asunnot ovat yleensä peruspiirteit-
täin hyvin samanlaisia. Toimitilarakentamisen puolella tilat ja rakennukset vaihtelevat 
hyvinkin paljon autokorjaamoista voimalaitoksiin. Toimitilarakentamisessa tulee erit-
täin harvoin vastaan toisiaan muistuttavia rakennuskohteita. Toimitilarakentamisessa 
rakennuskohteet ovat usein myös huomattavasti suurempia kooltaan kuin asuinraken-
tamisessa.  
 
Kesätöissä vuonna 2007 ilmeni, kuinka haastavaa on pelkästään logistiikan hallinta 
toimitilarakentamisen työmaalla. Vuonna 2009 kesällä esimieheni keskustellessani 
kanssa insinöörityöstäni sovittiin, että yrittäisin aikaansaada toimitilarakentamiseen 
logistiikkasuunnitelman, jota voitaisiin soveltaa tulevilla työmailla.  
 
Suuri osa tuotannon häiriöstä johtui usein logistiikan hallinnan puutteista, joko mate-
riaaleja ei ollut työmaalla tai sitten niitä ei löydetty. Toisinaan materiaalit olivat myös 
käyttökelvottomia huonon välivarastoinnin takia. Etenkin säälle alttiit materiaalit kär-
sivät tästä.  
 
Logistiikan hallinta rakennustyömailla vaatii aikaista suunnittelua ja selvän mallin mi-
ten logistiikka voidaan toteuttaa. Työn tavoitteena on kehittää logistiikan hallintaa ja 
näin nopeuttaa sekä helpottaa koko rakennusprosessia. 
 
1.2 Yrityksen toiminta 
 
Skanska on vuonna 1887 Etelä- Ruotsissa perustettu yritys. Se toimii Yhdysvalloissa, 
Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Skanska kuuluu myös maailman 10 suu-
rimman rakennusyritysten joukkoon. Se on maailman 500 suurimman yrityksen jou-
kossa ja näin ollen kuuluu Fortune 500 -listalle. Konsernin liikevaihto oli vuonna 




Yritys työllistää 56 000 ihmistä ja toteuttaa noin 12 000 hanketta vuosittain ympäri 
maailman. Suomessa Skanska työllistää noin 2500 henkilöä ja vuonna 2008 liikevaih-
to oli noin miljardi euroa. (1) 
 
 
 Kuva 1. Skanska-konsernin toiminta-alue. (1) 
 
1.3 Yksikön kuvaus 
 
Yksikkö on nimensä mukaan keskittynyt toimitilarakentamiseen Etelä-Suomen alueel-
la. Viime vuosina yksikkö on rakentanut vähittäistavaramyymälöitä, huoltoasemia ja 
kauppakeskuksia sekä muita erinäisiä toimitilakohteita. 
 
Toimitilarakennusyksikkö on viime vuosina toiminut pääurakoitsijana monille suurille 
rakennuttajille, joita ovat esimerkiksi: 
 
o Kesko Oyj 
o HOK- Elanto 
o SOK 
o Lidl Suomi Ky 
o Helsingin Kaupungin Rakennusvirasto (HKR- Rakennuttaja) 









Yleisesti logistiikkaa pidetään tavaran varastointina, jakeluna ja kuljettamisena. Tämä 
käsitys on jäänne logistiikan alkuperäisestä tarkoituksesta. Nykyään logistiikka on pal-
jon muutakin. Nykyajan logistiikan tarkoitus on hallita tavaravirtaa ja siihen liittyvän 
tieto- ja rahavirran ohjaamista sekä toteuttamista. (2) 
 
Tässä työssä keskitytään rakennustyömaata koskeviin logistiikan muotoihin ja logis-




Tulologistiikan lähtökohtana on hankkia rakennuskohteen valmistukseen materiaaleja, 
osarakenteita ja komponentteja. Materiaalit voidaan ostaa joko suoraan alkuperäiseltä 
valmistajalta ilman välikäsiä tai muiden jälleenmyyntiyritysten kautta. (3)   
 
Toimitilarakentamisessa tulologistiikka on tärkeä osa hankkeen valmistumisen kan-





Tässä insinöörityössä käytetään jatkuvasti rakentamisen ja logistiikan erikoissanastoa. 
Insinöörityön ymmärtämisen helpottamiseksi kaikki tässä työssä käytetyt termit ja nii-
den merkitys tarkennetaan seuraavissa osioissa sekä käsiteluettelossa. Työn ymmär-




Jakelu on prosessi, jossa valmis tuote tai materiaali kuljetetaan asiakkaalle eli tässä ta-
pauksessa rakennustyömaalle.(4) Jakelu tapahtuu suoraan tavaran tuottajan luota 




2.3.2 Kolmannen osapuolen logistiikka (3PL) 
 
Kolmannen osapuolen logistiikka tarkoittaa tavaran kuljetusta ja jakelua lähettäjältä 





o jakelun. (4) 
 
2.3.3 Välivarastointi työmaalla 
 
Välivarastointi työmaalla helpottaa materiaalien saatavuutta, koska ne ovat fyysisesti 
työmaalla. Toimitilarakentamisessa kohteet ovat yleensä erittäin ahtaita, joten tätä 
käytäntöä ei voida käyttää kuin pienessä mittakaavassa.  
 
Välivarastoinnin haittapuolena on materiaalin varastointi välivarastoon ja siirtäminen 
sieltä uudelleen työpisteeseen. Se luo kaksi työvaihetta lisää. Optimaalisessa tapauk-




o Just in time (JIT): Kuljetus tarkalleen suunniteltuun aikaan. Suomennettu ly-
hennys on JOT.(2;3) 
o työpiste: Paikka jossa työ/asennus suoritetaan. 
o EnSka: sähköinen tilausjärjestelmä; katso kappale 3.2.1 
o hanSka: hankinnan sähköinen hallinnointijärjestelmä 
o LTT: Luotettavan tuotannon toimintatapa; katso kappale 3.4 
o pientarvikevarasto; katso kappale 3.2.2 










Yrityksen nykyisessä järjestelmässä ei ole logistiikan hallintaan liittyviä ohjeita. Käy-
tännössä jokaiselle työmaalle sovitaan omat logistiikan hallinnan säännöt; tämä teh-
dään usein työmaan alussa. Usein käytetään samoja käytäntöjä kuin edellisissäkin ra-
kennuskohteissa ja tästä syystä logistiikan hallinta ei kehity ja samat ongelmakohdat 
jatkuvat myös tulevaisuudessa. Varsinaista logistiikkasuunnitelmaa ei vielä käytetä.  
 
Materiaalien tilaus tapahtuu joko suoraan alihankkijalta, hanSka- tai enSka- järjestel-
män kautta. Työmaainsinöörit tekevät usein alihankkijoilta suoraan tulevat hankinnat, 
mutta työnjohtaja ilmoittaa ajankohdan, milloin materiaalin pitää saapua työmaalle. 
EnSka-järjestelmästä tilatut materiaalit tilaa yleensä työnjohtaja itse.  
 
3.2 Logistiikan hallinnan työkalut 
 
Skanskassa kehitetään rakentamisen eri osa-alueita koko ajan. Logistiikanhallinnan 
helpottamiseksi on myös toteutettu monia uusia, erittäin kilpailukykyisiä työkaluja, 
kuten  
 




3.2.1 Sähköinen tilausjärjestelmä EnSka 
 
EnSka-tilausjärjestelmä on ns. virtuaalitavaratalo, johon keskitetään työmaiden vakio-
tavaroiden hankinnat. Koko konsernin ostovoima tuo merkittäviä säästöjä Skanskalle. 
Ostojen keskittämisellä Skanska saa kausisopimuksistaan isomman hyödyn. Työmaan 
vakiotavaroiden hankintaan ja laskutukseen sekä ostoihin kuluva aika vähenee. Samal-




Järjestelmä on otettu käyttöön 1.2.2006 kaikissa pohjoismaiden Skanska yrityksissä. 
Näin varmistetaan Skanskan työmaille tehokas ja nykyaikainen logistinen työkalu. (5) 
 
EnSka-sovellus on Internet-pohjainen ja auki ympäri vuorokauden. Sopimustoimittajat 
pitävät tuotteensa ajan tasalla sähköisillä tuoteluetteloilla, joista on helppo löytää tar-
vittava materiaali/ artikkeli tarkoilla tuotetiedoilla ja kuvilla. Tuotteista myös saa hel-
posti esille hinnan, toimittajan, käyttöturvatiedotteet, toimitusajan ja sopimusehdot. 
Tilaaminen on näin erittäin helppoa ja nopeaa. EnSkan tuoteluettelosta löytyy yli tu-
hansia vakionimikkeitä, joita voidaan myös hakea rakennusteollisuuden slanginimik-
keillä. (5) 
 
EnSka on erittäin pitkälle automatisoitu prosessi tarpeesta laskun maksamiseen. Reaa-
liaikainen sovellus säästää siis aikaa ja työtä sekä samalla vähentää väärinkäsityksiä, 
joita yleensä syntyy puhelimitse tehdyin tilauksin.(5) 
 
  








Pientarvikevarastoja on käytössä tällä hetkellä vain 15 kappaletta. Työmailta saadut 
myönteiset kokemukset ovat kuitenkin saaneet kaikki haluamaan työmaallensa varas-
ton. Pientarvikevarastoa tullaan käyttämään kaikilla sellaisilla Skanskan talonraken-
nustyömailla, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset: 
1. Työmaan kesto on vähintään 10 kuukautta. 
2. Projektin rakentamisen kustannukset ovat vähintään 1,9 miljoonaa euroa. 
3. Omana työnä tehdään vähintään 4 seuraavista: 
o alakattotyöt 
o elementtiasennus 







o puiset ulkoseinät 
o talotekniikka 
o ullakon ja kattorakenteen puutyöt. (6) 
 
Pientarvikevarasto on ratkaisu työmaan pientarvikkeiden hankintaan ja logistiikkaan. 
Etuina ovat pientarvikkeiden saatavuus työmaalla ja kiiretilausten sekä suoraan rauta-
kaupasta noudon väheneminen. (6) 
 
Käytännössä pientarvikevarasto on varastokontti, jonne työmaa voi valita haluamansa 
tuotteet tavarantoimittajilta. Tuotteiden osto tapahtuu varastossa viivakoodilukulait-
teella. Tuotteiden hinnat vastaavat EnSka järjestelmän hintoja. Tavarantoimittajat täy-
dentävät varastoa automaattisesti kulutuksen mukaan ja laskuttavat tuotteet kuukausit-
tain koontilaskuin. (6) 
 
Pientarvikevarasto on ensimmäinen laajasti käyttöön otettava logistinen työkalu, jonka 
tarkoituksena on luoda vakioidut prosessit materiaalivirtojen hallintaan.(6) 
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3.2.3 Aluesuunnitelmaan pohjautuva varastointi 
 
Asemapiirrokseen pohjautuvaa varastointia kutsutaan usein myös aluesuunnitelmaksi. 
Aluesuunnitelmaan merkitään kaikki varastokontit, välivarastot, sosiaalitilat, nosturin 
paikka ja sen ulottuvuus sekä muita työmaalla vaadittuja toimintoja. Aluesuunnitel-
maa voidaan pitää pienimuotoisena logistiikkasuunnitelmana, mutta vain pääpiirteit-
täin. Ongelmana on sen päivittäminen työmaan edetessä kohti valmistumista.   
 
3.3 Toimitusketjun hallinta 
 
Skanskan toimitusketjustrategiassa keskitytään pelkän hankinnan sijasta koko toimi-
tusketjuun. Toimitusketjustrategian avulla tehostetaan eri nimikkeiden koko toimitus-
ketjua suunnittelusta asennukseen. Vakionimikkeissä eli perusrakennusmateriaaleissa 
pyritään tehokkaaseen logistiikkaan ja volyymin hallintaan. EnSka tukee vakionimik-










Toimitusajalla tarkoitetaan aikaa tilauksen tekemisestä tavaran vastaanottoon työmaal-
la. EnSkan kautta tilatuilla artikkeleilla toimitusaika on vain muutamia päiviä, joilla-
kin tavarantoimittajilla toimitusaika voi kuitenkin kestää jopa viikkoja. Tilauksen teki-
jän pitää aikaisessa vaiheessa tarkistaa tuotteen toimitusaika. Jos toimitusaika onkin 




Hankinta-aika tarkoittaa aikaa hankinnasta tuotteen vastaanottoon, mutta pelkästään 
hankinnan tarjouspyynnöissä ja tarjouksissa voi kulua pitkiä aikoja. EnSka-
järjestelmän tuoteluettelosta tilattavilla vakionimikkeillä saadaan hankinnan ja itse ti-
lauksen aika nopeutettua vain muutamaan minuuttiin.  
 
3.4 Luotettavan tuotannon toimintatapa 
 
Luotettavan tuotannon toimintatavan tarkoituksena on saada aikaan viikkorutiini, joka 
antaa kaikille työmaalla työskenteleville mahdollisuuden tehokkaaseen työskentelyyn. 
Tuotannon luotettavuus ja työmaalogistiikka mahdollistavat tehokkaan tuotannon ja 
aikataulussa pysymisen.  
 
Luotettavaa tuotantoa suunnitellaan ja seurataan viikkosuunnitelmalla. Esitäytetty 
malli löytyy liitteestä 2.  
 
3.4.1 Viikkosuunnitelman käyttö tuotannonsuunnittelussa 
 
Viikkosuunnitelmaan kirjataan kolmen seuraavan viikon aikana toteutettavat työt 
yleisaikataulun pohjalta. Luotettavalla viikkosuunnitelmalla saadaan aikaan tehok-
kuutta, joka hyödyttää kaikkia osapuolia. Luotettavuuden varmistamiseksi työnjohto 
käy läpi viikkosuunnitelman kaikkien osapuolten kanssa. 
 
Tarkalla suunnittelulla, luotettavalla toteutuksella ja rakennusmateriaalin saatavuudel-








o työn selite 
o lohko/alue 
o työryhmä 
o työn määrä 
o määrän yksikkö 
o työsaavutus (yksikkö/työvuoro). 
 
Viikkosuunnitelmassa on myös niin sanottu tarkastuslista, jolla varmistetaan, että seu-





o koneet ja kalusto 
o työryhmä 
o edeltävä työvaihe tehty valmiiksi 
o työpiste on kunnossa 
o olosuhteet. 
 
Varmistetaan työ- ja sopimustekniset asiat, kuten 
 




Luotettavan viikkosuunnitelman avulla on helppo määrittää työhön tarvittavat materi-
aalit. Työnjohtaja käy viikkosuunnitelman läpi ja tarkistaa onko työtehtäviin tarvitta-




3.4.1 Luotettavuuden mittaus 
 
Tuotannon luotettavuutta mitataan viikoittain. Mittauksessa lasketaan työtehtävien to-
teutunut määrä jaettuna työtehtävien kokonaismäärällä. Tulos ilmoitetaan prosentuaa-
lisesti. Toteutumatta jääneet työtehtävät analysoidaan niin sanotulla viisi miksi  
-analyysillä, jotta jatkossa pystytään luomaan luotettavampia viikkosuunnitelmia. 
 
4. LOGISTIIKAN HALLINNAN ONGELMAT  
 
Logistiikan hallinnassa voi syntyä monia ongelmia, mutta tässä työssä keskitytään 
vain ongelmiin, jotka liittyvät rakennustyömaihin. Kaikki ongelmat, jotka johtuvat lo-
gistiikan hallinnasta työmaa-alueen ulkopuolella, jätetään huomioimatta.  
 
Suurin osa ongelmista voidaan poistaa hyvillä suunnitelmilla ja käytännön järjestelyil-
lä. Ennakoiva riskikartoitus on myös otettava huomioon, jotta mahdollisten ongelmien 
takia työsuoritusta ei jouduta keskeyttämään.   
 
4.1 Tavaran vastaanotto 
 
Tavaran vastaanotto rakennustyömailla on yleensä hyvin huonosti organisoitu kaikki-
en toimijoiden puolelta. Jakelu voi tulla mihin aikaan tahansa ja täysin asiasta ilmoit-
tamatta. Rahtikirjasta voi puuttua tilaajan nimi ja puhelinnumero, mikä vaikeuttaa ta-
varan vastaanottoa huomattavasti. 
 
Tulevista toimituksista pitää tietää myös, ovatko materiaalit vastaanotettavissa ja siir-
rettävissä työpisteeseen työmaalta löytyvällä kalustolla. Esimerkiksi ajoneuvonosturin 
tilaaminen työmaalle kestää usein kauan.  
 
Yksi ratkaisu tähän ongelmaan olisi, että yksi työntekijä tai työnjohtaja käytännössä 
päivystäisi vastaanottoalueella ja selvittäisi epäselvät toimitukset sekä ottaisi yhteyttä 
mahdolliseen tavaran tilaajaan. Jakeluyhtiöltä olisi hyvä myös vaatia tarkka kellonai-
ka, koska toimitus tulee työmaalle. Tämä käytäntö on ollut käytössä joillakin suurim-






Suurikokoisilla työmailla materiaalivirta on valtavaa. Tavaran vastaanottoon ei vält-
tämättä ole aina valmistauduttu. Pienillä työmailla materiaalivirta on yleensä taas hy-
vin vähäistä, mutta niissäkin on tiedettävä suunnilleen tulevien materiaalien määrä, 
jotta tavaran vastaanotto saadaan toteutettua.  
 
Työmaan alkuvaiheessa eli perustus- ja runkovaiheessa materiaalivirtaa on helppo kä-
sitellä, koska suurin osa toimituksista on kollikooltaan suuria, kuten 
o betonielementit 
o valmisbetoni 
o puutavara yleensä täysissä nipuissa 
o ontelolaatat 
o maanrakennukseen tarvittavat raaka-aineet jne. 
 
Työmaan loppuvaiheessa materiaalivirta kiihtyy, kun työmaalle toimitetaan useita eri 
materiaaleja monilla eri jakeluautoilla. 
 
 







4.3 Sivu- ja aliurakoitsijoiden toimitukset 
 
Pääurakoitsijan lisäksi rakennustyömailla toimii muitakin, yleisimmin alistetut sivu- ja 
aliurakoitsijat. Muiden tahojen toimitukset työmaille aiheuttavat monesti päällekkäi-
syyksiä muun tavaran vastaanoton kanssa.  
 
Pääurakoitsijan kanssa sopimussuhteessa olevilta ja alistetuilta sivu- ja aliurakoitsijoil-
ta olisi vaadittava ilmoitus heidän toimitustensa ajankohdasta ajoissa. Pääurakoitsijan 
pitää myös ilmoittaa, jos erinäisistä syistä tavaraa ei voida vastaanottaa aiemmin mää-
riteltynä ajankohtana.  
 
 
Kuva 5. Tapa toimia tavaran vastaanoton kanssa logistiikkasuunnitelman mukaan. 
 
Ali- ja sivu-urakoitsijoilta on vaadittava tieto ajankohdasta, jolloin heidän toimituk-
sensa saapuu työmaalle. Ilmoitus pitää tehdä ennalta sovittua takarajaa ennen ja se 
tehdään henkilölle, joka vastaa vastaanotosta.  
 
4.4 Työmaatekniset rajoitukset 
 
Useissa varsinkin kaupunkien keskustoissa olevissa niin asunto- tai toimitilakohteissa 
tontit ovat erittäin pieniä suhteessa itse rakennukseen. Tämä vaikuttaa varsin moneen 
asiaan logistiikan näkökulmasta. Välivarastojen on pysyttävä pieninä, lähes kaikki 
20 
 
toimitukset on siirrettävä suoraan työpisteeseen ja tavaran vastaanoton on tapahdutta-
va nopeasti ruuhkien välttämiseksi. 
 
4.5 Työmaalta lähtevä materiaali 
 
Rakennustyömaalta lähtee myös suhteellisen paljon jätteen, vuokrakaluston, maa-
ainesten sekä muiden toimitusten kuljetuksia. Varsinkin kiireellisillä työmailla tämä 
vaikeuttaa pahimmassa tapauksessa tavaran vastaanottoa ja siitä johtuen aiheuttaa 
mahdollisesti tuotannon häiriön. Jakelukuorma-autot on yleensä paljon nopeampi tyh-
jentää kuin pakata. 
 
Ratkaisu tähän on yrittää saada eroteltua vastaanottoalue selvästi tavaran uudelleen 
lastauspaikasta. Näin varmistetaan vastaanoton luotettavuus ajallaan.  
 
5.  LOGISTIIKKASUUNNITELMAN LAATIMINEN 
 
Logistiikkasuunnitelma laaditaan jokaiselle työmaalle erikseen vastaamaan työmaan 
tarpeita. Suunnitelma laaditaan työmaan aloitusvaiheessa ja sitä pitää voida helposti 
muokata työmaan aikana. Suunnitelman toimivuus on täysin riippuvainen siihen liit-




Suurilla ja nopeatempoisilla rakennustyömailla on hyvä ottaa käyttöön materiaalin 
vastaanottoaikataulu. Siihen merkitään päivämäärä, kellonaika ja tavara, mitä on tu-
lossa. Aikataulun tarkoitus on helpottaa työmaan sisäistä ruuhkaa ja samalla kannustaa 
huolintaliikkeitä toimittamaan materiaalin juuri oikeaan aikaan kuorman välittömän 




Jokaiselle tehtävälle nimetään oma vastuuhenkilö, joka on yleensä työnjohtaja. Vas-
tuuhenkilöiden käyttö jakaa työnmäärää työnjohtajien kesken. Voidaan sopia myös, 




Vastuuhenkilön on tarkoitus hoitaa oma vastuualueensa ja siten edesauttaa työn suju-
vuutta ja yleistä järjestystä.  
 
5.3 Informaation kulku 
 
Logistiikkasuunnitelma on riippuvainen informaation vaihtamisesta. Informaatiokat-
kokset ja –vaikeudet aiheuttavat tilanteita, joihin ei pystytä varautumaan ajoissa. Näi-
den johdosta tuotannonhäiriönriski kasvaa paljon. Jokaisen työmaan logistiikkaan vai-




Kuva 6. Informaation kulku logistiikkasuunnitelman mukaan. (Liite 1) 
 
5.4 Suunnitelman toteutuminen 
 
Logistiikkasuunnitelma ei toimi ilman suunnittelua ja aikataulutusta. Suunnitelman 
toimivuus on verrannollinen suunnitteluun käytettyyn aikaan. Jos suunnitelma ei toi-
mi, pitäisi varatoimenpiteenä käyttää lisää aikaa suunnitteluun.  
 
Koska kyseessä on monesta tahosta riippuva järjestelmä, on kaikki tahot saatava sidot-
tua noudattamaan sitä. Esimerkiksi toimittajien luotettavuudesta on palkittava ja epä-
luotettavuudesta sakotettava.  Toimitusajasta on tehtävä tarkka. Jos näin ei pystytä 
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toimimaan, ei suunnitelmasta saada sen potentiaalista hyötyä. Tarkan toimitusajan pi-
täisi olla enemmän sääntö kuin poikkeus. 
 
6. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Vastaavanlaista suunnitelmaa ei ole käytetty laajasti juuri missään. Tästä syystä koko 
opinnäytetyö oli erittäin haastava ja mielenkiintoinen. Toivon, että logistiikkasuunni-
telmaa kehitetään eteenpäin yrityksessä ja että siitä saataisiin tehokas työkalu käytän-
nön logistiikan hallintaan. Suunnitelman päivittäiset, viikoittaiset ja kuukausittaiset 
tehtävät ovat varsin nopeita tehdä. Kun suunnitelma otetaan käyttöön, sen tehtävistä 
tulee osa päivittäin tehtäviä rutiineja. Tämän tarkoituksena on helpottaa jokapäiväistä 
työskentelyä.   
 
Työn tarkoituksena ei ollut soluttaa logistiikkasuunnitelmaa suoraan osaksi muuta laa-
tujärjestelmää. Tämän vuoksi tästä opinnäytetyöstä on jätetty muutamia kohtia pois 
kuten esimerkiksi 4- ja 5-D-suunnittelu. Jotta suunnitelmaa voitaisiin hyödyntää osana 
laatujärjestelmää, on ensin saatava kokemuksia sen käytöstä ja toimivuudesta.  
 
Muutenkin työ eroaa monista laatujärjestelmän muista työkaluista, koska se on 
enemmän käytännönläheinen kuin yleisesti laatujärjestelmässä olevat suunnitelmat ja 
toimintatavat.  
 
Toimivaan logistiikkasuunnitelmaan tarvitaan kaikkia sitä koskevia tahoja työskente-
lemään yhteistyössä. Yhteistyön merkitys kasvaa, mitä pidemmälle suunnitelmaa ke-
hitetään. Ongelmakohtina tulee varmasti olemaan yhteistyön merkitys ja aikataulujen 
noudattaminen. Tämän vuoksi tuotannossa on oltava valppaana kaiken aikaa sekä 
varmistettava asioiden toimivuus jopa kahteen kertaan. 
 
Logistiikkasuunnitelma ei tule olemaan täysin varma järjestelmä työmaan logistiikan 
hallinnassa niin kauan, kun ihmiset osallistuvat talonrakentamiseen. Mutta siihen asti 
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1. Vastuuhenkilöt  



















































Tavaran vastaanotosta vastaavan henkilön on tiedettävä, mitkä toimitukset ovat jo 
tulleet työmaalle ja mitkä eivät. Tämä estää niin sanotusti tavaran ”hukkumisen” 
työmaalle.  Hän myös laatii vastaanottoaikataulun, joka voi olla esimerkiksi muistutus 
matkapuhelimessa, merkintä kalenterissa tai jokin muu vastaava käytäntö. Vastaan-
ottajalle kuuluu myös tavaran tarkistus, kun se saapuu työmaalle, ja jos vaurioita on 
näkyvissä, maininta niistä rahtikirjaan. Rahtikirjat litteroidaan sekä toimitetaan 
eteenpäin valmiiksi sovittuun paikkaan. Vastaanottajalle kuuluu myös siirto suoraan 
työpisteeseen tai välivarastoon. 
 
Sivu- ja aliurakoitsijoille on ilmoitettava ajoissa, milloin heille saapuu tavaraa työ-
maalle. Aloituspalavereissa sovitaan, kuinka ajoissa tavaran saapumisesta täytyy il-
moittaa, noin 2-3 vuorokautta. Myöhästyneet ja ilmoittamattomat toimitukset voi-
daan käännyttää pois työmaalta, jos tilanne vaikuttaa ruuhkaiselta.  
 
Päivittäiset tehtävät: 
o Toimitusten kunnon tarkastaminen 
o Rahtikirjojen litterointi 
o Saapumattomien toimitusten selvitys 
 
Viikoittaiset tehtävät: 
o Rahtikirjojen jakelu eteenpäin 
o Vastaanottoaikataulun tarkastaminen päällekkäisyyksien välttämiseksi 




Välivarastot on kyettävä pitämään oikean kokoisina suhteessa työmaan varastotilan 
kokoon. Materiaalien vaihtuvuus on pidettävä nopeana, jotta välivaraston kokonaisti-
lantarve ei kasvaisi liian suureksi. Välivarastoinnista vastaavan henkilön on tiedettävä 






o Sääherkät materiaalit suojattava kunnolla 
o Arvokkaat materiaalit ja työkalut lukkojen takana 
 
Viikoittaiset tehtävät: 
o Varastotilan riittävyys tarkastettava 
 
1.3 Työkalu- ja pientarvikevarastot 
 
Työkaluvarastosta vastaa yleensä varastomies, jos sellainen on työmaalla, muuten 
työnjohtaja yhdessä työntekijöiden kanssa. Työkalujen ja pientarvikkeiden puute luo 
usein tuotannonhäiriöitä. On tärkeää pitää huolta, että molempia löytyy riittävä mää-
rä varastoista.  
 
Päivittäiset tehtävät: 
o Saada ilmoituksia työkalujen vioista tai pientarvikkeiden puutteista 




o Ennakoitava pientarvikkeiden kulutusta (paitsi jos käytössä on auto-
matisoitu pientarvikevarasto) 
o Polttoainesäiliöiden tarkistus 
 












Tilauksessa käytetään ensisijaisesti EnSka-järjestelmää. Tilaukset voidaan jakaa teh-
täväksi kaikille työnjohtajille, jotka tilaavat omat materiaalinsa, tai vain yhdelle henki-
lölle, joka tilaa kaikki materiaalit. Tilauksiin on liitettävä vastaanottajan yhteystiedot 
ja vaadittava tarkka kellonaika toimituksen saapumisesta. Vastaanottajalle on ilmoi-
tettava toimituksen ajankohta ja mihin materiaalit menevät.  
 
Päivittäiset tehtävät: 
o Pitää kirjaa tilattavista materiaaleista 
 
Viikoittaiset tehtävät: 




Vuokrakalustosta vastaava henkilö pitää kirjaa työmaalla olevista vuokratavaroista. 
Helpoin tapa on tehdä niin sanottu vuokrakansio, johon liitetään kaikki työmaalle tul-
lut ja työmaalta palautettu vuokrakalusto. Huonosti hoidettu vuokrakaluston hallinta 
synnyttää turhia kustannuksia työmaalle. Työmaalle tullessaan vuokrakalusto on no-
peasti testattava, ja jos on jotain huomautettavaa, se merkintään vuokrakaluston 
rahtikirjaan. Kalliit vuokrakalustot on hyvä niiden saapuessa testata kunnolla. Jos 
puutteita ilmenee, ne on valokuvattava heti sekä ilmoitettava niistä vuokranantajalle. 
Työmaalla vioittuneen vuokrakaluston vioittumisen syy on selvitettävä heti. 
 
Päivittäiset tehtävät: 
o Vuokrakaluston kunto (vioittunut kalusto vaihdettava heti) 
 
Viikoittaiset tehtävät: 











Jätteiden lajittelu työmaalla vie kohti vihreämpää rakentamista. Lajittelu on usein 
myös edullisempaa kuin että kaikki sysättäisiin sekajätteenä kohti kaatopaikkaa. Ym-
päristöystävällinen rakentaminen myös nostaa koko yrityksen arvoa rakennuttajien, 
tilaajien ja muiden silmissä. Lähes kaikki materiaalit on lajiteltavissa, kuten 
o puujäte (lava) 
o metalliromu (lava) 
o kivi- ja betonijäte (lava) 
o ongelmajäte (kontti) 
o muovijäte (prässi) 
o pahvi ja kartonki (prässi) 
o paperijäte (sulo) 
o kipsijäte (lava) 
Sekajätteen syntymistä voidaan ehkäistä kunnollisella lajittelulla. Sekajätettä kuiten-
kin syntyy työmailla, joten ihan täysin sitä ei vielä ainakaan voida poistaa työmailta.  
 
Päivittäiset tehtävät: 
o Tarkkailtava täyttyviä jätteenkeräyspisteitä 
o Pidettävä kirjaa pois lähteneistä jätteistä 
 
Viikoittaiset tehtävät: 
o Jätemäärien syöttö QPR:ään 




Aluesuunnitelman laatii yleensä vastaava työnjohtaja, joka määrittelee siihen varas-




merkitä reitit eri vaiheissa itse kohteeseen eli mistä materiaalit saadaan sisälle. 
Suunnitelmaa pitää päivittää tarpeeksi tiheään, vähintään kerran kuukaudessa. Hen-
kilö, joka laatii ja päivittää aluesuunnitelmaa, on vastuussa varastotilojen riittävyy-
destä. Aluesuunnitelma kannattaa sen takia päivittää aina väli-, työkalu- ja pientarvi-
kevarastoista vastaavien henkilöiden kanssa.  
 
Viikoittaiset tehtävät: 
o Tarkastettava varastotilojen riittävyys 
 
Kuukausittaiset tehtävät: 
o Aluesuunnitelman päivitys ja mahdolliset muutokset 
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